



Incontro Comune di Terralba

14.11.2023



Cronoprogramma Generale


Etichette di riga	Conteggio di PDR METANO
GIORNO 0	82
GIORNO 1	162
GIORNO 2	158
GIORNO 3	159
GIORNO 4	173
GIORNO 5	146
GIORNO 6	184
Totale complessivo	1064

	13-nov-23							20-nov-23							27-nov-23						
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3
ATTIVITÀ	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d
TERRALBA				82				162		158	159				173	146	184				
	Tanca Marchese							Lotto 1	Lotto 2			Lotto 3		Lotto 4		Lotto 5	Lotto 6				

82	Attività Lavorativa (N° utenti da convertire)
	Eventuale Recupero Attività
	Giorno Festivo
	Utenze sensibili

16.11.2023

Cronoprogramma Fraz. Tanca Marchese



GIORNO 1

FIACCOLA	POSIZIONAMENTO FIACCOLA	AZOTO	PUNTO INSERIMENTO AZOTO
F1	VIA TOSCANA	N1	S.P. 49
F2	VIA MONTEVECCHIO		
F3	VIA SICILIA		
F4	VIA PIEMONTE		
F1B	VIA CALABRIA		
F2B	VIA FRIULI		

Cronoprogramma Fraz. Tanca Marchese

Giorno 0

INDIRIZZO DI FORNITURA	GIORNO CESSAZIONE
VIA CALABRIA	16.11.2023
VIA CAMPANIA	16.11.2023
VIA DON BOSCO	16.11.2023
VIA FLUMINI MAGGIORE	16.11.2023
VIA FRIULI	16.11.2023
VIA LAZIO	16.11.2023
VIA LIGURIA ANG. DON BOSCO	16.11.2023
VIA LOMBARDIA	16.11.2023
VIA MONTEVECCHIO	16.11.2023
VIA PERUGIA	16.11.2023
VIA PIEMONTE	16.11.2023
VIA REGGIO EMILIA	16.11.2023
VIA ROMAGNA	16.11.2023
VIA SICILIA	16.11.2023
VIA TOSCANA	16.11.2023
VIA UDINE	16.11.2023
VIA UMBRIA	16.11.2023
VIA VALLE D'AOSTA	16.11.2023
VIA VENETO	16.11.2023

**A partire dal
20.11.2023**

Cronoprogramma Terralba

ATTIVITA' DI SVUOTAMENTO RETE GPL - TERRALBA

GIORNO 1

CHIUSURA VALVOLA	UBICAZIONE VALVOLA	D.	FIACCOLA	POSIZIONAMENTO FIACCOLA	AZOTO	PUNTO INSERIMENTO AZOTO
V1 (BP)	VIA NAZARIO SAURO	125	FM	GRF - VIALE BONARIA	N1	VIA CAMPANELLA
V2 (BP)	VIA BACCELLI	125	F1	VIALE BONARIA	N2	VIA MARCEDDI'
V3 (MP)	VIA COLOMBO	125	F2	TRAV. VIA MARCEDDI	N3	VIA COGHINAS
V4 (BP)	VIA COLOMBO	63	F3	VIA VASCO DE GAMA	N4	VIA MARCEDDI'
V5 (BP)	VIA MAGENTA	90	F4	VIA TIRSO		
V6 (BP)	VIA MARCEDDI'	125	F1B	VIA B. CROCE		
V7 (MP)	VIA MARCEDDI'	125	F2B	VIA GIOVANNI XXIII		
			F3B	PIAZZA PIGAFETTA		
			F4B	VIA TIRSO		

GIORNO 2

CHIUSURA VALVOLA	UBICAZIONE VALVOLA	D.	FIACCOLA	POSIZIONAMENTO FIACCOLA	AZOTO	PUNTO INSERIMENTO AZOTO
V1 (BP)	VIA CONCORDIA	125	F1	VIA NAZARIO SASURO	N1	VIA BACCELLI
V2 (BP)	VIA BACCELLI	125	F2	VIA AMSICORA	N2	VIA MAGENTA
V3 (BP)	VIA MARCIAS	125	F3	VIA SAN LUCIFERO	N3	VIA ICHNUSA
V4 (BP)	VIA CAIROLI	125	F4	VIA ROSSELLI	N4	VIA TRUDU
V5 (BP)	VIA XX SETTEMBRE	125	F1B	VIA F.LLI BANDIERA		
V6 (BP)	VIA MILLELIRE	125	F2B	VIA IOSTO		
V7 (MP)	VIA MILLELIRE	125	F3B	VIA TUVERI		
			F4B	VIA LAI		

N.B. L'immissione del metano nella sezione 2 avverrà con apertura delle valvole V1 - V2 - V3 - V4 - V5 IN SEZ. 1

GIORNO 3

CHIUSURA VALVOLA	UBICAZIONE VALVOLA	D.	FIACCOLA	POSIZIONAMENTO FIACCOLA	AZOTO	PUNTO INSERIMENTO AZOTO
V1 (BP)	VIA G. COCCO	125	F1	VIA BIANCU	N1	VIA XX SETTEMBRE
V2 (BP)	VIA GIUSTI	90	F2	VIA CAIROLI	N2	VIA G. CESARE
V3 (BP)	VIA LEOPARDI	63	F3	VIA GARIBALDI	N3	VIOTTOLO GRUXUI MANNA
V4 (BP)	VIA PASCOLI	90	F4	VIA MARCEDDI'	N4	VIA BIANCU
V5 (BP)	VIA NEAPOLIS	125	F1B	VIA ALESSANDRINI		
V6 (BP)	VIA ROSSINI	125	F2B	VIA MARCIAS		
V7 (MP)	VIA ROSSINI	125	F3B	VIA MOSSA		
V8 (BP)	VIA CAIROLI	63	F3B	VIA MOSSA		
V9 (BP)	VIA GARIBALDI	63				

N.B. L'immissione del metano nella sezione 3 avverrà con apertura delle valvole V1- V2 - V3 - V4 -V5 IN SEZ. 2

**A partire dal
20.11.2023**

Cronoprogramma Terralba

GIORNO 4

CHIUSURA VALVOLA	UBICAZIONE VALVOLA	D.	FIACCOLA	POSIZIONAMENTO FIACCOLA	AZOTO	PUNTO INSERIMENTO AZOTO
GRF 4	VIA GRAZIA DELEDDA		FM	VIA G. DELEDDA	N1	VIA MONTALE
			F1	VIA G. DELEDDA	N2	VIA LOGUDORO
			F2	VIA GIUDIOCE COCCO	N3	VIA ALFIERI
			F3	P.ZZA FRANCESCO D'ASSISI	N4	VIA PARINI
			F4	VIA CAMPIDANO		
			F1B	VIA PIRANDELLO		
			F2B	VIA COLLODI		
			F3B	VIA ARIOSTO		

N.B. L'immissione del metano nella sezione 4 avverrà con apertura delle valvole V1 - V2 - V3 - V4 - V5 in SEZ. 3 e Apertura Valvola GRF Via G. Deledda

N.B. Lo sfiaccolamemnto della rete di media pressione avverrà chiudendo la valvola V7 in sez.3 e aprendo valvola V7 in SEZ. 2

GIORNO 5

CHIUSURA VALVOLA	UBICAZIONE VALVOLA	D.	FIACCOLA	POSIZIONAMENTO FIACCOLA	AZOTO	PUNTO INSERIMENTO AZOTO
V1 (MP)	VIA NAZIONALE	125	F1	VIA VIVALDI	N1	VIA ROSSINI
V2 (BP)	VIA NAZIONALE	125	F2	VIA DEMURO	N2	VIA BOVIO
V3 (BP)	VIA BOVIO	90	F3	VIA S'ISCA	N3	VIA ROMA
V4 (BP)	VIA ROMA	125	F4	VIA PONTI PEDRA	N4	VIA PONTI PEDRA
V5 (BP)	VIA SARDEGNA	125	F1B	VIA ASILO		
V6 (BP)	VIA PUCCINI	90	F2B	VIA MONTEVERDI		
V7 (BP)	VIA ROMA	125	F3B	VIA DON MOCCI		
			F4B	VIA PONTI PEDRA		

N.B. CHIUDERE GRF 2 VIALE SARDEGNA PRIMA DI INIZIO OPERAZIONI DI SFIACCOLAMENTO.

N.B. L'immissione del metano nella sezione 5 avverrà con apertura delle valvole V7 IN. SEZ. 3

GIORNO 6

CHIUSURA VALVOLA	UBICAZIONE VALVOLA	FIACCOLA	POSIZIONAMENTO FIACCOLA	AZOTO	PUNTO INSERIMENTO AZOTO
		FM	GRF 2 - VIALE SARDEGNA	NM	IPRM DEPOSITO GPL
		F1	VIA PORCELLA	N1	VIA ROSSINI
		F2	VIA MOLINEDDU	N2	VIA BOVIO
		F3	VIA ROMA	N3	VIA ROMA
		F4	VIA GIOTTO	N4	VIA PONTI PEDRA
		F1B	CORSO ITALIA		
		F2B	VIOTTOLO GORIZIA		
		F3B	VIOTTOLO IGLESIAS		
		F4B	VIA TOLA		

N.B. L'immissione del metano nella sezione 6 avverrà con apertura delle valvole V 6 e V7 I N. SEZ. 1, V1 e V2 in SEZ. 2, V9 E V10 IN SEZ. 3, V1, V2, V3, V4, V5 , V6, V7 IN SEZ. 5

N.B. Lo sfiaccolamemnto della rete di media pressione avverrà aprendo la valvola V8 in sez.3

Cronoprogramma Terralba

Giorno 1

INDIRIZZO DI FORNITURA	GIORNO CESSAZIONE
PIAZZA ONNIS	20.11.2023
PIAZZA PIGAFETTA	20.11.2023
TRAV VIA MARCEDDI'	
LOTTINE SIDDI E PIU	20.11.2023
VIA A VESPUCCI	20.11.2023
VIA AMERIGO VESPUCCI	20.11.2023
VIA BARACCA	20.11.2023
VIA BENEDETTO CROCE	20.11.2023
VIA CAMPANELLA	20.11.2023
VIA CIMA	20.11.2023
VIA COGHINAS	20.11.2023
VIA COLOMBO	20.11.2023
VIA CRISTOFORO COLOMBO	20.11.2023
VIA DA GIUSSANO	20.11.2023
VIA G DA VERAZZANO	20.11.2023
VIA GALILEO GALILEI	20.11.2023
VIA GIORDANO BRUNO	20.11.2023
VIA GIOVANNI XIII	20.11.2023
VIA GIOVANNI XXIII	20.11.2023
VIA GIUSSANO	20.11.2023
VIA MACHIAVELLI	20.11.2023
VIA MAGELLANO	20.11.2023
VIA MARCEDDI'	20.11.2023
VIA MARCO POLO	20.11.2023
VIA MIRABELLO	20.11.2023
VIA NORA	20.11.2023
VIA NULLO	20.11.2023
VIA ONNIS	20.11.2023
VIA PAPA GIOVANNI XXIII	20.11.2023
VIA PIGAFETTA	20.11.2023
VIA PIAVE	20.11.2023
VIA SAN FRANCESCO	20.11.2023
VIA T D'AQUINO	20.11.2023
VIA TEMO	20.11.2023
VIA THARROS	20.11.2023
VIA TIRSO	20.11.2023
VIA VASCO DE GAMA	20.11.2023
VIA VERAZZANO	20.11.2023
VIA VESPUCCI	20.11.2023
VIALE BONARIA	20.11.2023

Cronoprogramma Terralba

Giorno 2

INDIRIZZO DI FORNITURA	GIORNO CESSAZIONE
VIA AMSICORA	22.11.2023
VIA BACCELLI	22.11.2023
VIA CONCORDIA	22.11.2023
VIA ELEONORA D'ARBOREA	22.11.2023
VIA FLLI ROSSELLI	22.11.2023
VIA FARINA	22.11.2023
VIA FRATELLI BANDIERA	22.11.2023
VIA GBTUVERI	22.11.2023
VIA GM ANGIOY	22.11.2023
VIA GOBETTI	22.11.2023
VIA GRAMSCI	22.11.2023
VIA ICHNUSA	22.11.2023
VIA IOSTO	22.11.2023
VIA IV MORI	22.11.2023
VIA LAI	22.11.2023
VIA MAGENTA	22.11.2023
VIA MANNO	22.11.2023
VIA MARIANO	22.11.2023
VIA MARIANO IV	22.11.2023
VIA MARTINI	22.11.2023
VIA MILLELIRE	22.11.2023
VIA NAZARIO SAURO	22.11.2023
VIA ROSSELLI	22.11.2023
VIA S LAI	22.11.2023
VIA S PELLICO	22.11.2023
VIA SAGOSTINO	22.11.2023
VIA SLAI	22.11.2023
VIA SA USSEDDA	22.11.2023
VIA SAN LUCIFERO	22.11.2023
VIA SAUSSEDDA	22.11.2023
VIA SEVERINO LAI	22.11.2023
VIA SULIS	22.11.2023
VIA TRUDU	22.11.2023
VIA TUVERI	22.11.2023
VICO BACCELLI	22.11.2023
VICO IV MORI	22.11.2023
VICO SAN LUCIFERO	22.11.2023
VICO TUVERI	22.11.2023
VIOTTOLO BACCELLI	22.11.2023
VIOTTOLO QUATTRO MORI	22.11.2023
VIOTTOLO SULIS	22.11.2023
VOTTOLO IV MORI	22.11.2023

Cronoprogramma Terralba

Giorno 3

INDIRIZZO DI FORNITURA	GIORNO CESSAZIONE
VIOTTOLO GRUXI MANNA	23.11.2023
TRAVVIA MANZONI	23.11.2023
VIA MANCA	23.11.2023
VIA ALDO MORO	23.11.2023
VIA ALESSANDRINI	23.11.2023
VIA ALESSANDRO MANZONI	23.11.2023
VIA AZUNI	23.11.2023
VIA BIANCU	23.11.2023
VIA CAIROLI	23.11.2023
VIA D'ANNUNZIO	23.11.2023
VIA DOMENICO MILLELIRE	23.11.2023
VIA EMILIO LUSSU	23.11.2023
VIA FLLI CAIROLI	23.11.2023
VIA FRANCESCO PETRARCA	23.11.2023
VIA G BIANCU	23.11.2023
VIA G D'ANNUNZIO	23.11.2023
VIA GABRIELE D'ANNUNZIO	23.11.2023
VIA GARIBALDI	23.11.2023
VIA GESUINO MANCA	23.11.2023
VIA GIOTTO	23.11.2023
VIA GIUSEPPE BIANCU	23.11.2023
VIA LUSSU	23.11.2023
VIA MANCA	23.11.2023
VIA MANZONI	23.11.2023
VIA MARCIAS	23.11.2023
VIA MILLE LIRE	23.11.2023
VIA MOSSA	23.11.2023
VIA PADRE BATTISTA VINCI	23.11.2023

INDIRIZZO DI FORNITURA	GIORNO CESSAZIONE
VIA PADRE VINCI	23.11.2023
VIA PARINI	23.11.2023
VIA PETRARCA	23.11.2023
VIA ROMA	23.11.2023
VIA TOLA	23.11.2023
VIA UGO FOSCOLO	23.11.2023
VIA XX SETTEMBRE	23.11.2023
VICO G CESARE	23.11.2023
VICO GIOTTO	23.11.2023
VICO II MANCA	23.11.2023
VICO MANZONI	23.11.2023
VICO MOSSA	23.11.2023
VICO OBERDAN	23.11.2023
VICO TIGELLIO	23.11.2023
VICOLO OBERDAN	23.11.2023
VIOTTOLO FUNTANEDDA	23.11.2023
VIOTTOLO GIOTTO	23.11.2023
VIOTTOLO GIULIO CESARE	23.11.2023
VIOTTOLO GRUXI MANNA	23.11.2023
VIOTTOLO MANCA	23.11.2023
VIOTTOLO XX SETTEMBRE	23.11.2023

Cronoprogramma Terralba

Giorno 4

INDIRIZZO DI FORNITURA

GIORNO CESSAZIONE

PIAZZA SFRANCESCO D'ASSISI	27.11.2023
PIAZZA SAN FRANCESCO	27.11.2023
VIA ARIOSTO	27.11.2023
VIA BOCCACCIO	27.11.2023
VIA CARDUCCI	27.11.2023
VIA COLLODI	27.11.2023
VIA DANTE ALIGHIERI	27.11.2023
VIA DE AMICIS LOC SA CORA	27.11.2023
VIA EDMONDO DE AMICIS	27.11.2023
VIA EUGENIO MONTALE	27.11.2023
VIA FOGAZZARO	27.11.2023
VIA G COCCO	27.11.2023
VIA GIUDICE COCO	27.11.2023
VIA GALLURA	27.11.2023
VIA GIACOMO LEOPARDI	27.11.2023
VIA GIUSTI	27.11.2023
VIA GOLDONI	27.11.2023
VIA GRAZIA DELEDDA	27.11.2023
VIA LOGUDORO	27.11.2023
VIA MONTANARU	27.11.2023
VIA NEAPOLIS	27.11.2023
VIA PARINI	27.11.2023
VIA PIRANDELLO	27.11.2023
VIA S'ARRETORI MATTA	27.11.2023
VIA S SATTA	27.11.2023
VIA SATTA	27.11.2023
VIA SEBASTIANO SATTA	27.11.2023
VIA TASSO	27.11.2023
VIA TORQUATO TASSO	27.11.2023
VIA UNGARETTI	27.11.2023
VIA VITTORIO ALFIERI	27.11.2023

Cronoprogramma Terralba

Giorno 5

INDIRIZZO DI FORNITURA	GIORNO CESSAZIONE
VIA ASILO	28.11.2023
VIA BELLINI	28.11.2023
VIA BOLOGNA	28.11.2023
VIA BOVIO	28.11.2023
VIA CIMAROSA	28.11.2023
VIA CORELLI	28.11.2023
VIA DONIZETTI	28.11.2023
VIA DE CANDIA	28.11.2023
VIA DON AMOCCI	28.11.2023
VIA DON MOCCI	28.11.2023
VIA GHIANI PEPPINO	28.11.2023
VIA GHIANI	28.11.2023
VIA GIACOMO PUCCINI	28.11.2023
VIA GIUSEPPE VERDI	28.11.2023
VIA IS ARGIOLAS	28.11.2023
VIA MARCHIONI	28.11.2023
VIA MARGHINOTTI	28.11.2023
VIA NAZIONALE	28.11.2023
VIA PAGANINI	28.11.2023
VIA PALESTRINA	28.11.2023
VIA PARODI	28.11.2023
VIA PERGOLES	28.11.2023
VIA PEROSI	28.11.2023
VIA PORRINO	28.11.2023
VIA PUCCINI	28.11.2023
VIA RESPIGHI	28.11.2023
VIA ROMA	28.11.2023
VIA ROSSINI	28.11.2023
VIA SASSARI	28.11.2023
VIA S'ISCA	28.11.2023
VIA VERDI	28.11.2023
VIA CORELLI	28.11.2023
VIA VIVALDI	28.11.2023
VIALE SARDEGNA	28.11.2023

Cronoprogramma Terralba

Giorno 6

INDIRIZZO DI FORNITURA	GIORNO CESSAZIONE
CORSO ITALIA	29.11.2023
LOCALITA' SINNICRAXIU	29.11.2023
PIAZZA KENNEDY	29.11.2023
VIA CASU	29.11.2023
VIA CAVOUR	29.11.2023
VIA CESARE BATTISTI	29.11.2023
VIA FIRENZE	29.11.2023
VIA GORIZIA	29.11.2023
VIA MASANGIOCU	29.11.2023
VIA MILANO	29.11.2023
VIA MOLINEDDU	29.11.2023
VIA NAPOLI	29.11.2023
VIA NUORO	29.11.2023
VIA NURAGHE SONIS	29.11.2023
VIA ORISTANO	29.11.2023
VIA PONTI NOU	29.11.2023
VIA PONTI PEDRA	29.11.2023
VIA PORCELLA	29.11.2023
VIA REGIONE SINNICRAXIU	29.11.2023
VIA RIO MOGORO	29.11.2023
VIA ROMA	29.11.2023
VIA SIGNAZIO	29.11.2023
VIA SANT'IGNAZIO	29.11.2023
VIA SARDEGNA	29.11.2023
VIA S'ARRIDELI	29.11.2023
VIA TEMPIO	29.11.2023
VIA TORINO	29.11.2023
VIA VENEZIA	29.11.2023
VIALE SARDEGNA	29.11.2023
VICO FIRENZE	29.11.2023
VICO GUSPINI	29.11.2023
VICO IGLESIAS	29.11.2023
VICO SELENA	29.11.2023
VICO TRENTO	29.11.2023
VIOTTOLO GORIZIA	29.11.2023
VIOTTOLO SELENA	29.11.2023
VIOTTOLO SANT'ELENA	29.11.2023
LOCALITA' RIO CORTIS	29.11.2023